

福建省水利厅

闽水函〔2023〕111号

福建省水利厅关于下达 2023年水利投资目标任务的通知

各设区市水利局、平潭综合实验区农业农村局：

为深入贯彻落实省委《关于实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的工作方案》，按照2023年全省水利工作会议精神和《福建省水利厅关于坚持“三下沉”工作法建设“一河一网一平台”推进水利高质量发展的通知》（闽水〔2023〕1号）要求，2023年，全省水利投资规模继续保持增长，确保完成投资570亿元、力争达到600亿元。据各地上报并经梳理统计，经厅长办公会议研究审议，2023年全省计划完成水利投资570亿元，其中重大项目418亿元、面上项目152亿元，现予下达，并就有关工作要求如下：

一、强化组织领导。要认真学习贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进，按照全省水利工作会议的部署，踔厉奋发、勇毅前行，在推进新阶段水利高质量发展上取得新成效。要提高政治站位，强化责任落实，高质量推进水利建设。各级水利部门主要领导要对重要环节亲自部署，对难点问题亲自协调；分管领

导要深入一线、靠前指挥，切实做到目标到位、责任到位、措施到位。要坚持“三下沉”工作法，充分利用建立的区域协调机制和调度会商机制，及时深入实地，强化监督检查，积极做好服务指导，及时协调解决问题。

二、加速建设推进。要围绕“1346”项目体系，加速推进7大类重大水利项目和21类面上项目。要加强分类指导，重大项目要细化明确责任人，面上项目要尽快分解落实到县区，建立具体项目台账。所有列入投资计划的项目，均要按序时进度推进年度投资计划。已开工续建项目，要逐个制定年度建设实施方案，科学优化施工计划，及时拨付资金，强化要素保障，在确保工程质量和安全的前提下，通过采取优化施工组织、扩大作业面、增加机械台班等措施，全力加快工程建设进度，确保逐月投资计划执行符合序时要求。

三、深入挖掘潜力。各地紧盯全年水利投资目标任务，加快建设“一河一网一平台”，确保完成570亿元的年度既定计划，并力争达到600亿元。各地要深入挖掘潜力，加快工作进度，加大投资规模。对在建项目，要进一步优化施工计划，做好建设投资保障，力争加大年度投资计划。对计划开工、推进前期项目，要加强前期工作力量，采取专人负责、交叉作业、并联办理、压茬推进、驻点促批等措施，加快相关前置要件报审报批进度，尽早尽快落实开工条件，做到能开尽开、能早尽早。计划开工项目，力争大部分项目能在上半年开工建设；推进前期项目，力争尽可

能多的项目能在今年实现开工。

四、严格计划管理。省厅将按照“一市一册、一县一单”台账管理，细化实施项目任务清单，推动任务早落实、计划早执行。继续实行定期调度通报制度，对全省水利建设开展调度会商，通报计划执行进度，协调解决困难问题，确保投资计划有序推进。各地要加强对水利统计工作的管理，按照水利部统计工作要求，认真建立项目台账，准确把握统计要求和统计口径，及时完成水利建设投资落实及完成情况表、项目台账表等各类统计报表的填报工作。要牢固树立红线意识，严格执行《统计法》《水利统计管理办法》等统计法律法规，主要领导对上报数据要亲自过问、亲自把关，确保数据不错报、不虚报、不漏报，坚决杜绝数据造假。

五、加大资金落实。各地在积极争取中央、省级资金支持，加大地方政府财力对水利投入的同时，坚持“两手发力”，善用市场机制，抓住国家政策支持机遇，多渠道筹措水利建设投资资金。要把申报使用专项债作为补充水利建设资金的重要来源，敢用善用、应报尽报，积极争取更多专项债资金投入水利建设。在依法合规和防范风险的前提下，用足用好金融支持水利优惠政策，积极推进水利基础设施 PPP 模式和探索水利基础设施 REITs 试点，引导社会资本投入。要切实转变观念，进一步创新投融资机制，充分挖掘潜力，增强多元化融资能力，全力保障工程建设投资需求。

六、落实奖惩激励。省厅将对各地年度目标任务完成情况实施季度考评，考评结果作为评先评优、安排项目资金的重要依据。对年度目标任务完成好的县市，通过以奖代补的方式，给予奖励。对加快水利项目储备的，优先给予前期工作经费支持。对建设进展缓慢、计划执行滞后、上报数据错漏的县市或项目，实行一季一通报，暂停部分新项目的审查审批，减少安排项目资金，必要时将进行专门约谈和专项督导。

- 附件：1. 2023 年全省水利项目投资计划汇总表
2. 2023 年分地市重大水利项目投资计划表
3. 2023 年分地市面上水利项目投资计划表



(此件主动公开)

抄送：厅领导，厅各区域协调组，厅机关各有关处室。



2023年全省水利投资计划汇总表

单位：亿元

序号	地市	计划完成投资	重大项目	面上项目
全省合计		570.88	418.35	152.53
一	福州市	82.97	67.30	15.67
二	厦门市	24.14	19.21	4.93
三	宁德市	46.54	31.47	15.07
四	莆田市	60.40	39.99	20.41
五	泉州市	95.03	80.38	14.65
六	漳州市	57.39	35.45	21.94
七	龙岩市	66.58	45.96	20.62
八	三明市	59.62	41.74	17.88
九	南平市	62.25	48.79	13.46
十	平潭综合实验区	8.46	8.06	0.40
十一	厅本级	7.50		7.50

2023年分地市重大水利项目投资计划表

单位：万元

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
全省合计770个续建424个，计划开工264个，推进前期82个			25868370	4183711	
一	福州市合计93个		4785363	672961	
①	流域防洪防潮工程		829838	177896	
1	闽江干流防洪提升工程（福州段）	福州市	160920	55000	续建
2	福州市鳌峰水闸重建工程	福州市	13170	2800	续建
3	龙江倪松闸工程	福清市	14000	11000	续建
4	闽江下游南港南岸防洪六期工程	闽侯县	67784	3000	续建
5	龙祥岛防洪堤加固工程	闽侯县	52800	5000	续建
6	福州地区大学城新校区防洪排涝体系溪源泄洪洞	闽侯县	47718	8000	续建
7	福州市闽江下游南港南岸防洪二期工程	高新区	2746	1746	续建
8	连江县上下白岩防洪排涝工程	连江县	2600	1200	计划开工
9	福建罗源牛坑湾港口及加工物流区围垦及护岸工程	罗源县	350000	68550	计划开工
10	长乐区克凤五门闸重建工程	长乐区	7100	500	计划开工
11	闽江防洪工程福州闽清段	闽清县	30000	2000	推进前期
12	连江县洪塘片防洪堤建设工程	连江县	10000	3000	推进前期
13	连江县敖江下游幕浦段防洪工程	连江县	15000	5000	推进前期
14	连江县敖江流域东岱片防洪治理工程	连江县	3000	3000	推进前期
15	连江县牛溪流域后坂至蓼沿段防洪治理工程	连江县	3000	3000	推进前期
16	罗源台商投资区下杭河治理工程	罗源县	29000	5000	推进前期
17	闽江防洪工程琅岐雁行江片	马尾区	21000	100	推进前期
②	安全生态水系建设		36676	12913	
1	青口镇梅溪安全生态水系建设项目	闽侯县	1300	1300	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
2	永泰县梧桐镇大樟溪（坵演村-白杜段）安全生态水系建设项目	永泰县	2011	1048	续建
3	南屿镇五溪安全生态水系建设工程	高新区	1250	1150	计划开工
4	福清市龙田镇锦美村安全生态水系建设项目	福清市	880	880	计划开工
5	金沙溪重点流域可持续发展项目	闽清县	4000	3500	计划开工
6	罗源县霍口岱江安全生态水系建设	罗源县	1000	500	计划开工
7	永泰县一都溪（塘前段）安全生态水系建设项目	永泰县	1600	800	计划开工
8	永泰县白云溪（白云段）及其支流安全生态水系建设项目	永泰县	1600	800	计划开工
9	永泰县九老溪（丹云段）安全生态水系建设项目	永泰县	1200	600	计划开工
10	闽清县溪口景观水闸工程	闽清县	20000	500	推进前期
11	连江县敖江流域财溪水库上游段安全生态水系建设项目	连江县	885	885	推进前期
12	连江县敖江流域南江滨段安全生态水系建设项目	连江县	950	950	推进前期
③	流域综合整治工程		827035	127786	
1	福清市龙江中下游（南门闸至滨海大通道）综合治理工程	福清市	237700	33800	续建
2	龙江上游三段河流	福清市	17600	2459	续建
3	青口片区河道整治工程	闽侯县	15300	15100	续建
4	旗山湖治理工程	闽侯县	300000	20000	续建
5	南通片区洋中溪（商贸大道至出口段）生态综合整治项目	闽侯县	1000	900	续建
6	闽清县敖江马兰溪段中小河流治理项目	闽清县	2300	1300	续建
7	闽清县梅溪段中小河流治理项目（白中镇标段）	闽清县	2900	1700	续建
8	闽清县梅溪段中小河流治理项目（塔庄镇标段）	闽清县	2900	1700	续建
9	闽清县梅溪段中小河流治理项目（云龙段）	闽清县	3083	83	续建
10	闽清县乡镇污水治理运行建设项目	闽清县	46298	21000	续建
11	罗源起步溪港头至余家塘段防洪工程	罗源县	2980	980	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
12	罗源县鉴江镇澳里溪综合治理项目	罗源县	2990	1990	续建
13	罗源起步溪五里桥至岐头桥防洪工程	罗源县	2990	1990	续建
14	长乐区首占镇岱边溪河道综合整治工程	长乐区	6211	3500	续建
15	嵩口镇区防洪工程	永泰县	3738	1688	续建
16	梧桐镇粗溪流域治理工程	永泰县	2938	1673	续建
17	长乐区莲柄港主河道龙津支河道整治工程	长乐区	3472	2000	计划开工
18	闽清县中小河流芝溪综合治理项目（池园段）	闽清县	3000	1300	计划开工
19	起步溪杭山至桂林段防洪工程	罗源县	2998	2000	计划开工
20	起步溪安下至杭山段防洪工程	罗源县	2990	2000	计划开工
21	起步溪洪洋工业园段防洪工程	罗源县	2990	1000	计划开工
22	起步溪洪洋至曹营段防洪工程	罗源县	2998	1000	计划开工
23	罗源县起步溪港头后阮桥至渡头段防洪工程	罗源县	2980	1000	计划开工
24	永泰县长庆溪上游段河流治理工程	永泰县	2990	2392	计划开工
25	永泰县富泉溪同安段河流治理工程	永泰县	2990	2392	计划开工
26	永泰县富泉乡防洪工程	永泰县	2300	1840	计划开工
27	淘江水系综合治理工程	闽侯县	146400	1000	推进前期
④	城区内涝防治项目		267830	46500	
1	竹岐乡麦浦河生态补水泵站工程	闽侯县	1200	1200	续建
2	福州市轨道交通2号线竹岐停车场及苏洋站防洪排涝工程	闽侯县	10911	10000	续建
3	马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝工程二期)	马尾区	14343	3000	续建
4	福州市马尾区魁峰排涝二站	马尾区	9013	2000	续建
5	福州市生物医药和机电产业园排涝工程	高新区	85428	2000	续建
6	连江县城区内河水环境综合整治工程	连江县	62724	3000	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
7	闽清县绿建产业园三期防洪排涝工程	闽清县	5374	4500	计划开工
8	连江县城城区水系连通及生态补水工程	连江县	15386	4000	计划开工
9	马尾区琅岐镇内河整治工程	马尾区	9800	4800	计划开工
10	福州物流城防洪排涝工程	连江县	6000	4000	推进前期
11	连江县粗芦岛防洪排涝工程	连江县	37652	3000	推进前期
12	连江县江南片、幕浦片排涝工程	连江县	10000	5000	推进前期
⑤	蓄水工程		1499820	122100	
1	福建闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程	闽清县	271800	38000	续建
2	福建省罗源霍口水库工程	罗源县	205188	11000	续建
3	罗源县昌西水库工程	罗源县	72078	5000	续建
4	永泰县白云乡凤际、岭下水库工程*	永泰县	85000	30000	续建
5	东张水库至阳下新局水库水源连通工程	福清市	42254	8000	推进前期
6	下祝乡坑头水库工程	闽清县	3500	100	推进前期
7	“一库两线”龙湘水库	永泰县	820000	30000	推进前期
⑥	引调水工程		617343	66400	
1	福清市闽调龙高支线改扩建工程	福清市	96937	12400	续建
2	连江县塘坂引水工程二期	连江县	93000	4500	续建
3	福州市江北城区山洪防治及生态补水工程	福州市	339870	29000	续建
4	长乐区生态补水泵站改造工程	长乐区	11999	7000	续建
5	长乐区朝阳洞拓宽工程	长乐区	27816	7500	续建
6	东张水库到江阴洋边调节库	福清市	47720	6000	推进前期
⑦	城乡供水一体化建设		706821	119365	
1	福清市城乡供水一体化建设项目	福清市	167700	10000	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
2	竹岐鸿尾供水工程	闽侯县	23600	7500	续建
3	闽侯县县城新水厂供水工程	闽侯县	64400	8000	续建
4	闽侯县南通水厂供水工程	闽侯县	30400	8000	续建
5	闽侯县东南汽车城自来水厂	闽侯县	49000	2000	续建
6	闽清县城乡供水一体化（二期）工程	闽清县	23131	3565	续建
7	罗源县城乡供水一体化一期工程C1标段	罗源县	85000	8000	续建
8	长乐区城乡供水一体化工程项目	长乐区	126769	40000	续建
9	黄岐半岛供水工程（项目）	连江县	5000	3000	计划开工
10	琯头供水工程（含粗芦岛供水工程）工程（粗芦岛段）	连江县	2000	2000	计划开工
11	永泰县城乡供水一体化	永泰县	113421	21800	计划开工
12	晋安区城乡供水一体化项目	晋安区	16400	5500	推进前期

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
二	厦门市合计32个		958770	192100	
①	流域防洪防潮工程				
②	安全生态水系建设				
③	流域综合整治工程		541502	156200	
1	筓笏湖第二排涝泵站及西堤闸工程	思明区	35557	2000	续建
2	马銮湾新城过芸溪生态修复工程	海沧区	2583	1000	续建
3	马銮湾新城海沧片区新阳排洪渠水闸一期工程	海沧区	1925	200	续建
4	马銮湾新城雨洪生态补水工程（田边水闸至过芸溪段）	海沧区	66124	20000	续建
5	马銮湾新城雨洪生态补水工程（过芸溪至内湾闸段）	海沧区	6485	2000	续建
6	马銮海堤水船闸整改工程	海沧区	7596	3000	续建
7	厦门新机场莲河片区防洪及排水除涝工程	翔安区	22203	9500	续建
8	厦门新机场北部片区排水除涝工程	翔安区	32150	15000	续建
9	环东海域滨海旅游浪漫线（下潭尾段）岸线整治及湾区排洪截污工程（施工）	翔安区	35565	12000	续建
10	东部体育会展新城刘五店水系工程	翔安区	14648	5000	续建
11	浏五店岸壁整治工程	翔安区	47565	7000	续建
12	环东海域新城宋洋片区景观绿化整治提升工程	翔安区	14963	1500	续建
13	杏林湾生态环境整治提升一期工程	集美区	66474	22000	计划开工
14	竹坝水库库区周边截流工程	同安区	13600	1000	计划开工
15	龙东溪（环东海域新城段）综合治理工程	同安区	6800	5000	计划开工
16	官浔溪（环东海域新城段）综合治理工程	同安区	58000	10000	计划开工
17	浦声水闸工程	同安区	17200	10000	计划开工
18	马銮湾新城河道改造及排洪渠建设等项目包	海沧区集美区	29000	10000	计划开工
19	厦门新机场北部片区水系整治工程	翔安区	16950	7000	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
20	集美乡村振兴项目三河流域智慧水环境平台一期	集美区	4000	1500	计划开工
21	集杏海堤水闸大修及提升改造工程	集美区	5000	1500	计划开工
22	苏厝河流域整治及绿化工程（一期）	同安区	10624	5500	计划开工
23	苏厝河流域整治及绿化工程（二期）	同安区	24390	4000	计划开工
24	东西溪丙洲入海段整治工程（完善段）	同安区	2100	500	推进前期
④	城区内涝防治项目				
⑤	蓄水工程		267000	1000	
1	溪头水库扩建工程	海沧区	267000	1000	推进前期
⑥	引调水工程		150268	34900	
1	溪头水库配套原水工程（同安东路至翔安北水厂段）	集美、同安、翔安	25000	10000	续建
2	湖边水库补调水管内衬修复	湖里区	2587	600	续建
3	坂头右干渠改造工程—三南路（324国道—杏林水厂段）	集美区	22300	5000	续建
4	厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程	湖里区	9615	2500	续建
5	北溪引水主干渠改造工程（马銮湾新城段）	海沧区	47066	6500	续建
6	汀溪~翔安原水工程二期（汀溪~旧324国道段）	同安区	35100	10000	计划开工
7	西源引水渠改造加固工程	同安区	8600	300	推进前期
⑦	城乡供水一体化建设				

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
三	宁德市合计79个		2770499	314689	
①	流域防洪防潮工程		616965	26500	
1	西陂塘（赤鉴湖）防洪防潮提升改造工程	市直东侨	20975	10000	续建
2	宁德市主城区下坂溪（职教园区）防洪工程（泵站及水闸工程）	蕉城区	3400	1900	续建
3	福鼎市秦屿镇潘（番）岐头围垦工程	福鼎市	114858	5000	计划开工
4	闽江流域（古田段）防洪工程	古田县	31500	500	推进前期
5	闽东苏区（宁德市中心城区）防洪防潮一期工程	市直东侨	397700	5000	推进前期
6	赛江流域防洪四期工程	福安市	20000	800	推进前期
7	赛江流域防洪五期工程	周宁县	4000	300	推进前期
8	赛江流域防洪六期工程寿宁县防洪工程	寿宁县	24532	3000	推进前期
②	安全生态水系建设		64724	37090	
1	寿宁县南阳镇南阳溪安全生态水系建设项目	寿宁县	700	280	续建
2	寿宁县西溪（芹洋段）安全生态水系建设项目	寿宁县	720	220	续建
3	福安市东溪上白石镇段安全生态水系建设项目	福安市	1146	346	续建
4	福鼎市柏洋溪（硠门）安全生态水系建设项目	福鼎市	1000	600	续建
5	福鼎市店下溪安全生态水系建设项目	福鼎市	950	550	续建
6	福鼎市太姥山镇安全生态水系项目	福鼎市	1100	600	续建
7	霍童溪八都镇安全生态水系建设项目三期	蕉城区	1400	1160	续建
8	柘荣县西溪流域（黄柏段）安全生态水系建设项目	柘荣县	1150	1150	续建
9	寿宁县水系联通及水美乡村建设项目	寿宁县	40000	23000	计划开工
10	斜滩镇斜滩溪大溪头段安全生态水系建设项目	寿宁县	1200	960	计划开工
11	寿宁县西溪（武曲段）安全生态水系建设项目	寿宁县	2500	1550	计划开工
12	福安市城阳镇富懒溪安全生态水系建设项目	福安市	1074	874	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
13	屏南县棠口溪岭下段安全生态水系建设项目	屏南县	1500	1500	计划开工
14	福安市社口坦洋溪安全生态水系建设项目	福安市	1000	240	计划开工
15	福安市黄兰溪（穆云段）安全生态水系建设项目	福安市	1100	270	计划开工
16	福安市溪柄镇大洪太溪、兰溪安全生态水系建设项目	福安市	1300	300	计划开工
17	福鼎市管阳镇安全生态水系建设项目	福鼎市	1210	363	计划开工
18	福鼎市沿州溪安全生态水系建设项目	福鼎市	1200	360	计划开工
19	古田县达才溪端上段安全生态水系建设项目	古田县	1250	800	计划开工
20	古田县里洋溪岭里段安全生态水系建设项目	古田县	1655	497	计划开工
21	屏南县金造溪（甘棠河段）安全生态水系建设项目	屏南县	1569	1470	计划开工
③	流域综合整治工程		66507	23450	
1	蕉城区霍童溪霍童镇（溪南至邑坂段）防洪工程	蕉城区	2990	1396	续建
2	蕉城区金溪金涵乡后溪防洪工程	蕉城区	2980	1391	续建
3	蕉城区敖江虎浞镇油溪防洪工程	蕉城区	2990	1396	续建
4	蕉城区七都溪石后乡定洋当洋防洪工程	蕉城区	1800	876	续建
5	霞浦县杯溪流域崇儒下村段综合治理工程	霞浦县	1560	729	续建
6	柘荣县岩潭流域防洪治理工程	柘荣县	2691	850	续建
7	福鼎市吉溪太阳头-浚城段河道整治工程	福鼎市	2900	1307	续建
8	福鼎市桐山溪中小河流治理（四）期项目	福鼎市	2900	1355	续建
9	福鼎市赤溪防洪工程（三期）	福鼎市	2600	1006	续建
10	福鼎市吉溪洋里-小东门段河道整治工程	福鼎市	2837	1653	续建
11	古田县前垵溪永安段防洪清淤工程	古田县	2737	800	续建
12	屏南棠口白溪流域综合整治工程	屏南县	2990	1396	续建
13	屏南金造溪际头河段防洪工程	屏南县	2991	1397	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
14	屏南金造溪城区河段防洪工程	屏南县	2992	1398	续建
15	寿宁县托溪防洪工程	寿宁县	2997	3500	计划开工
16	福鼎市三门溪防洪防潮工程	福鼎市	25553	3000	计划开工
④	城区内涝防治项目		83564	17881	
1	湾坞西片区一期垦区防洪排涝工程 I 分洪区4#、5#排洪渠项目	福安市	12001	5000	续建
2	赛岐镇梨园片区水系连通水系	福安市	4495	1495	续建
3	湾坞镇宏泰项目区防洪排涝工程	福安市	876	276	续建
4	福鼎市城区东片区（前岐）高水高排工程	福鼎市	5500	1700	续建
5	硤门畲族乡庙后溪山洪治理（高水高排）工程	福鼎市	6592	2000	续建
9	连城路及周边临时排水工程	市直东侨	1000	250	续建
8	连城路片区防洪排涝渠建设项目	市直东侨	43000	3000	计划开工
10	宁德市大寨溪支流排洪工程（A段）	市直东侨	800	600	计划开工
11	中心城区积水易涝点整治（蕉城片区）工程	市直东侨	400	400	计划开工
12	中心城区积水易涝点整治（东侨片区）工程	市直东侨	400	400	计划开工
13	马山溪（附小春风里校区段）河道改道	市直东侨	1500	1500	计划开工
14	上塘溪（防洪渠）水陆联运中心段工程项目	市直东侨	4000	260	推进前期
15	五里洋海堤提级改造项目--白井塘堤段	市直东侨	3000	1000	推进前期
⑤	蓄水工程		722907	35200	
1	福安市溪尾水库工程	福安市	45155	10000	续建
2	福安市茜洋水库工程	福安市	18542	5000	续建
3	福建省霞浦县田螺岗水库工程	霞浦县	70051	10000	续建
4	福鼎市管阳溪跨流域引水工程溪头水库工程	福鼎市	71627	5000	续建
5	霞浦县吴坑水库	霞浦县	90400	1000	推进前期

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
6	霞浦县大龙溪水库工程	霞浦县	10632	500	推进前期
7	周宁县坂坑水库	周宁县	9000	500	推进前期
8	古田县黄田仔水库	古田县	45000	200	推进前期
9	福建上白石水利枢纽工程	市直东侨	362500	3000	推进前期
⑥	引调水工程		213306	29000	
1	宁德市中心城区湖库连通水资源优化配置工程项目	市直东侨	141365	12000	续建
2	福安市穆阳溪引水一期工程	福安市	49231	12000	续建
3	福安市城区供水工程	福安市	22710	5000	续建
⑦	城乡供水一体化建设		1002525	145568	
1	蕉城区城乡供水一体化	蕉城区	114180	23000	续建
2	古田县城乡供水一体化	古田县	129197	7000	续建
3	屏南县城乡供水一体化	屏南县	84400	19000	续建
4	周宁县城乡供水一体化	周宁县	82000	12000	续建
5	寿宁县城乡供水一体化	寿宁县	60575	12000	续建
6	柘荣县城乡供水一体化	柘荣县	42173	5800	续建
7	福鼎市城乡供水一体化	福鼎市	156000	26788	续建
8	霞浦县城乡供水一体化	霞浦县	122000	29980	续建
9	福安市城乡供水一体化	福安市	212000	10000	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
四	莆田市合计48个		2406590	399935	
①	流域防洪防潮工程		409302	51840	
1	莆田市木兰溪防洪工程白塘段	跨区县	34153	2800	续建
2	樟林片区防洪排涝工程	城厢区	9249	8000	续建
3	木兰溪防洪工程仙度段	仙游县	56973	8600	续建
4	木兰溪景观工程仙游段	仙游县	89629	9000	续建
5	莆田市国家级新型功能材料核心区石门澳产业园基础设施及配套工程（水利部分）	秀屿区	7000	4000	计划开工
6	国家级木材智慧园区综合配套建设项目（水利部分）	秀屿区	30000	8000	计划开工
7	莆田市国家级新型功能材料核心区石门澳产业园疏浚物综合利用及配套工程（水利部分）	秀屿区	20000	4000	计划开工
8	莆田市秀屿区水利防灾减灾工程	秀屿区	9508	3000	计划开工
9	北岸中型水闸除险加固工程	北岸	2790	2690	计划开工
10	莆田市木兰溪防洪工程宁海段	跨区县	50000	500	推进前期
11	莆田市木兰溪防洪工程油潭段	城厢区	25000	250	推进前期
12	木兰溪防洪工程仙游段二期	仙游县	75000	1000	推进前期
②	安全生态水系建设		1465	1065	
1	仙游县木兰溪支流松坂溪安全生态水系工程	仙游县	1465	1065	续建
③	流域综合整治工程		835779	191830	
1	福建省木兰溪下游水生态修复与治理工程	莆田市荔城区、城	290101	50000	续建
2	莆田市木兰溪木兰陂片区综合治理及品质提升工程	城厢区	48607	20000	续建
3	仙游县木兰溪支流中岳溪河道整治工程（一期）	仙游县	2990	1190	续建
4	仙游县木兰溪支流中岳溪河道整治工程（二期）	仙游县	2990	1190	续建
5	城厢区木兰流域水环境综合治理项目	城厢区	62051	5200	续建
6	莆田市秀屿区石门澳产业园生态修复及配套工程	秀屿区	90400	20000	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
7	木兰河流域秀屿片区水系综合治理PPP项目	秀屿区	55000	26000	续建
8	莆田市秀屿区笏石工业园区电商快递园北侧排水沟工程	秀屿区	700	400	续建
9	涵江区塘头河下游整治工程	涵江区	1500	1000	续建
10	莆田市涵江区水环境综合治理一期工程	涵江区	153800	3000	续建
11	仙游县木兰溪支流松坂溪河道整治工程	仙游县	2990	2100	计划开工
12	仙游县粗溪沽洲段河道整治工程	仙游县	1800	900	计划开工
13	荔城区南洋水系水环境综合治理PPP项目新增项目	荔城区	18900	18900	计划开工
14	荔城区河道治理与养护提升工程	荔城区	1300	1300	计划开工
15	木兰河流域北洋片区水生态治理工程	荔城区	24000	14000	计划开工
16	汀林溪河道改道一期工程	荔城区	4000	2000	计划开工
17	城厢区延寿溪支流院里溪河道整治工程	城厢区	1800	800	计划开工
18	城厢区城区河道修复提升工程	城厢区	3350	3350	计划开工
19	下磨溪生态河道及周边环境整治提升工程	城厢区	2500	500	计划开工
20	延寿溪泗华段整体提升工程	城厢区	67000	20000	计划开工
④	城区内涝防治项目		35266	6000	
1	莆田市城区排涝（张镇）泵站工程	荔城区	35265.53	6000	续建
⑤	蓄水工程		276733	44000	
1	莆田西音水库工程	莆田市涵江区	60600	14000	续建
2	福建仙游木兰库区工程*	仙游县	216133	30000	计划开工
⑥	引调水工程		311446	34000	
1	莆田市东圳水利枢纽引水配套工程	城厢区、荔城区、	86626	7000	续建
2	仙游县木兰河流域水资源综合管理工程	仙游县	20859	1000	计划开工
3	秀屿区再生水利用配置项目	秀屿区	16000	8000	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
4	涵江区湖库连通水资源引调工程	涵江区	79944	11000	计划开工
5	涵江区外度水资源引调和生态补水工程	涵江区	58186	2000	计划开工
6	涵江区萩芦溪水资源引调和生态补水工程	涵江区	45781	2000	计划开工
7	湄洲岛再生水利用配置试点项目	湄洲岛	4050	3000	计划开工
⑦	城乡供水一体化建设		536600	71200	
1	莆田市城乡供水一体化试点项目（荔城片）	荔城区	54700	13500	续建
2	莆田市城乡供水一体化试点项目（城厢片）	城厢区	142000	24500	续建
3	莆田市城乡供水一体化试点项目（秀屿片）	秀屿区	104100	15000	续建
4	莆田市城乡供水一体化试点项目（涵江片）	涵江区	67800	10000	续建
5	莆田市城乡供水一体化试点项目（仙游片）	仙游县	168000	8200	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
五	泉州市合计93个		4502384	803844	
①	流域防洪防潮工程		214108	32898	
1	晋江市晋南干渠高铁新区段防洪改造工程	晋江市	8000	3000	续建
2	惠安县外走马埭海堤提级加固工程	惠安县	71598	2698	续建
3	晋江防洪提升工程南安段一期	南安市	49860	15000	计划开工
4	晋江防洪提升工程安溪段一期	安溪县	64200	10000	计划开工
5	闽江防洪提升工程德化段一期	德化县	19100	1000	计划开工
6	泉州台商投资区七一水闸除险加固工程	台商区	1350	1200	计划开工
②	安全生态水系建设		212316	27655	
1	洛江区河市镇河市西溪及支流安全生态水系建设项目	洛江区	850	550	续建
2	南安市“两溪一湾”安全生态水系综合整治工程	南安市	178000	6000	续建
3	南安市罗溪乐峰镇炉星至炉中段安全生态水系建设项目	南安市	1200	590	续建
4	南安市仑苍镇大宇溪安全生态水系建设项目	南安市	1800	1150	续建
5	惠安县黄塘溪（黄塘段）安全生态水系建设项目	惠安县	3800	800	续建
6	安溪县蓝田乡龙潭溪安全生态水系建设项目	安溪县	1100	650	续建
7	安溪县参内镇参林溪安全生态水系建设项目	安溪县	1350	900	续建
8	安溪县感德镇双溪安全生态水系建设项目	安溪县	1350	900	续建
9	永春县达埔镇桃溪支流（新琼、延清）安全生态水系建设项目	永春县	1230	1020	续建
10	德化县浚溪（南埕段）安全生态水系建设项目	德化县	1569	1314	续建
11	德化县桂阳乡梓溪小流域安全生态水系建设项目	德化县	1101	898	续建
12	德化县上涌镇涌溪刘坑段安全生态水系建设项目	德化县	1621	1371	续建
13	德化县浚溪盖德段安全生态水系建设项目	德化县	1424	1166	续建
14	南安市省新镇檀溪及支流安全生态水系建设项目	南安市	1382	1046	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
15	南安市洪濂镇四都溪安全生态水系建设项目	南安市	943	675	计划开工
16	南安市英都安全生态水系建设项目	南安市	1200	864	计划开工
17	南安市官桥镇大盈溪九溪曙光村段安全生态水系项目	南安市	860	659	计划开工
18	惠安县东桥镇西港溪安全生态水系建设项目	惠安县	1845	1509	计划开工
19	惠安县辋川镇锦阳溪安全生态水系建设项目	惠安县	650	516	计划开工
20	惠安县林辋镇锦里段安全生态水系建设项目	惠安县	1250	1116	计划开工
21	安溪县桃舟乡桃舟溪安全生态水系建设项目	安溪县	1230	810	计划开工
22	安溪县祥华安全生态水系建设项目	安溪县	1350	414	计划开工
23	永春县桂洋镇茂春溪安全生态水系建设项目	永春县	1273	937	计划开工
24	永春县桃溪（东关镇）安全生态水系建设项目	永春县	1338	960	计划开工
25	德化县春美乡小尤河流域安全生态水系建设项目	德化县	1300	420	计划开工
26	德化县小尤河流域（美湖段）安全生态水系建设项目	德化县	1300	420	计划开工
③	流域综合整治工程		226717	47209	
1	晋江市陈埭水环境综合整治工程	晋江市	64495	1000	续建
2	南安市东溪仔仑苍镇联盟村段河道整治工程	南安市	1300	377	续建
3	南安市九溪水头镇段文斗村至上林村河道治理工程	南安市	2600	751	续建
4	惠安县林辋溪螺城段河道整治工程	惠安县	2600	757	续建
5	安溪县西溪金谷镇河道治理工程	安溪县	2800	805	续建
6	安溪县龙潭溪蓬莱镇河道治理工程	安溪县	2900	839	续建
7	安溪县蓝溪城厢镇河道治理工程	安溪县	2400	695	续建
8	安溪县蓝溪虎邱镇河道治理工程	安溪县	2800	810	续建
9	永春县水系连通及水美乡村建设项目	永春县	44933	18033	续建
10	永春县湖洋镇仙溪河道治理工程	永春县	1800	520	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
11	永春县蓬壶镇壶东溪魁园段河流治理项目	永春县	1500	435	续建
12	德化县浚溪支流蕉溪下游段河道治理工程	德化县	2500	700	续建
13	德化县浚溪支流大云溪上游段河道治理工程	德化县	2250	620	续建
14	德化县汤头乡均溪支流贵滨溪河道治理工程	德化县	3000	862	续建
15	德化县美湖镇小尤溪支流河道治理工程	德化县	2700	765	续建
16	德化县浚溪南埕前锋段河道治理工程	德化县	3000	860	续建
17	德化县浚溪支流盖德溪上游段河道治理工程	德化县	2100	1140	续建
18	泉州市金鸡拦河闸上游水源地环境提升工程 (金门供水保障工程先行工程)	泉州市	1240	440	续建
19	永春县一都镇官埔段及支流河道综合整治项目	永春县	2702	1480	计划开工
20	安溪县龙门溪龙门镇河道治理工程	安溪县	2400	800	计划开工
21	安溪县龙门镇龙门溪溪坂河道治理工程	安溪县	2900	1450	计划开工
22	石狮市水头排涝枢纽—雪上沟护岸修复工程	石狮市	1500	600	计划开工
23	晋江市南低干渠河道整治工程（御辇段）	晋江市	1460	1000	计划开工
24	南安市梅溪洪梅镇河道整治工程	南安市	2000	579	计划开工
25	南安市诗溪码头段河道治理工程	南安市	2200	637	计划开工
26	南安市九十九溪柳城街道施坪段河道整治工程	南安市	4500	3000	计划开工
27	南安市官桥镇九十九溪双溪支流河道整治工程	南安市	2980	864	计划开工
28	南安市九十九溪霞美镇段河道治理工程	南安市	1800	510	计划开工
29	南安市九十九溪彭溪河道治理工程	南安市	4000	1160	计划开工
30	德化县上涌镇涌溪支流河道治理工程	德化县	2000	1200	计划开工
31	德化县水口镇涌溪丘坂段河道治理工程	德化县	1500	900	计划开工
32	闽江流域德化县南埕段生态廊道可持续发展工程（一期）	德化县	2040	1020	计划开工
33	惠安县林辋溪水生态提升综合利用示范项目	惠安县	15817	1000	推进前期

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
34	泉州市金鸡拦河闸库区左岸水源地修复整治工程（金门供水保障工程先行工程）	泉州市	30000	600	推进前期
④	城区内涝防治项目		125927	20259	
1	晋江市南港沟补水工程	晋江市	9879	1879	续建
2	安溪县城炭坑溪片区治涝工程	安溪县	15830	7380	续建
3	联排联调西华洋片区改造-滞洪湖工程	泉州市	98932	10000	续建
4	晋江市缺塘溪补水工程（沙塘支流—泉安路）	晋江市	1286	1000	计划开工
⑤	蓄水工程		1664200	289300	
1	泉州白濑水利枢纽工程	泉州市	1426861	270000	续建
2	永春县马跳水库及供水工程	永春县	86207	15000	续建
3	永春县暗坑水库	永春县	13994	3000	计划开工
4	安溪县福潭水库	安溪县	30000	300	推进前期
5	安溪县参林水库	安溪县	27131	300	推进前期
6	永春县北苏坂水库	永春县	8217	200	推进前期
7	永春县荷殊水库	永春县	11790	200	推进前期
8	永春县稳定水源工程	永春县	60000	300	推进前期
⑥	引调水工程		789170	69334	
1	金门供水龙湖段应急保障（湖周封闭式通道）工程	晋江市	4830	1800	续建
2	晋江市溪边水库至草洪塘水库原水管工程	晋江市	4834	2534	续建
3	北高干渠功能调整输水工程	泉州市	194857	20000	续建
4	金门供水水源保障工程	晋江市	313292	30000	计划开工
5	惠安县七库连通水资源配置项目紫山分水口至惠东水库引调水工程	惠安县	51917	5000	计划开工
6	金门供水水源保障南高干渠供水替代工程	泉州市	219440	10000	计划开工
⑦	城乡供水一体化建设		1269946	317189	

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
1	洛江区城乡供水一体化项目	洛江区	57961	20000	续建
2	泉港区城乡供水一体化项目	泉港区	138800	40000	续建
3	晋江市城乡供水一体化项目	晋江市	169000	18000	续建
4	南安市城乡供水一体化项目	南安市	306393	75000	续建
5	惠安县城乡供水一体化项目	惠安县	113783	35000	续建
6	安溪县城乡供水一体化项目	安溪县	189200	45000	续建
7	永春县城乡供水一体化项目	永春县	137309	45189	续建
8	德化县城乡供水一体化项目	德化县	122600	28000	续建
9	泉州台商投资区城乡供水一体化项目	台商区	34900	11000	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
六	漳州市合计76个		2008481	354520	
①	流域防洪防潮工程		163531	26780	
1	九龙江防洪工程漳州段（五期）	长泰区	23580	1200	续建
2	东山县岛外引水第一水源跨海渡槽防船撞工程	东山县	2500.0	1500	续建
3	福建省龙海市西溪水闸除险加固工程	龙海区	67979	15000	续建
4	龙海市九龙江西溪干流鱼道建设工程	龙海区	2986	1500	续建
5	云霄县北江水闸除险加固工程	云霄县	14985	3000	计划开工
6	云霄县东升埭海堤提升改造工程	云霄县	3701	3230	计划开工
7	九龙江防洪工程芗城段（一期）	芗城区	23800	1000	推进前期
8	九龙江防洪工程龙文段	龙文区	24000	350	推进前期
②	安全生态水系建设		43897	24655	
1	芗城区天宝低排干渠安全生态水系建设项目	芗城区	900	450	续建
2	长泰区龙津溪径支流仑溪安全生态水系建设项目	长泰区	1304	854	续建
3	漳浦县大南坂镇鹿溪支流下楼溪安全生态水系（二期）建设项目	漳浦县	900	450	续建
4	漳浦县盘陀镇盘陀溪安全生态水系建设项目	漳浦县	900	450	续建
5	漳浦县马坪镇佛昙溪安全生态水系建设项目	漳浦县	900	450	续建
6	云霄县漳江干流（上河至下河村段）及漳江湾山门溪安全生态水系建设项目	云霄县	900	450	续建
7	南靖县芗江（龙山溪、永丰溪）丰田镇区段安全生态水系建设项目	南靖县	1390	940	续建
8	南靖县小山城溪、碧候溪安全生态水系建设项目	南靖县	1125	675	续建
9	平和县崎岭乡安全生态水系建设项目	平和县	960	510	续建
10	平和县芦溪镇（秀芦段、益头段）安全生态水系建设三期项目	平和县	960	510	续建
11	平和县南胜镇南溪（欧寮段）安全生态水系建设项目	平和县	960	510	续建
12	华安县沙建镇竹溪上游（上坪段）河道综合整治工程	华安县	1267	817	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
13	华安县华丰镇温水溪（良村段）安全生态水系建设项目	华安县	1513	1063	续建
14	漳州市龙海区榜山镇（长洲、梧浦村段）九龙江安全生态水系建设项目	龙海区	1611	1161	续建
15	漳州市龙海区隆教乡新厝河道安全生态水系建设项目	龙海区	1631	1181	续建
16	云霄县陈岱镇竹港溪及南塘安全生态水系项目	云霄县	1044	522	计划开工
17	云霄县云陵镇火田溪下城支流安全生态水系项目	云霄县	300	150	计划开工
18	云霄县列屿镇山前溪安全生态项目	云霄县	1000	500	计划开工
19	云霄县火田镇火田溪岳坑及佳园段安全生态水系项目	云霄县	1200	600	计划开工
20	东山县陈城镇安全生态水系建设项目	东山县	1298	649	计划开工
21	东山县杏陈镇安全生态水系建设项目	东山县	1050	525	计划开工
22	诏安县东溪支流赤水溪白洋段安全生态水系建设项目	诏安县	1850	925	计划开工
23	诏安县四都镇四都溪石溪支流十四五安全生态水系建设项目	诏安县	1027	514	计划开工
24	诏安县东溪流域（霞葛镇）安全生态水系建设项目	诏安县	960	480	计划开工
25	华安县新圩镇天宫溪安全生态水系建设项目	华安县	1850	1442	计划开工
26	华安县高车乡仙溪（高车至前岭段）安全生态水系建设项目	华安县	1442	1050	计划开工
27	漳浦县旧镇镇浯江溪安全生态水系建设项目	漳浦县	1250	625	计划开工
28	漳浦县九龙江南溪（溪坂-康庄段）安全生态水系建设项目	漳浦县	1341	671	计划开工
29	南靖县南坑镇停仔角溪新罗段安全生态水系建设项目	南靖县	1341	671	计划开工
30	南靖县船场溪书洋镇奎坑溪安全生态水系建设项目	南靖县	1295	648	计划开工
31	龙海区白水镇九龙江安全生态水系建设项目	龙海区	1988	994	计划开工
32	平和县安厚镇安全生态水系建设二期项目	平和县	1068	534	计划开工
33	平和县花山溪（城区段）安全生态水系建设项目	平和县	1890	945	计划开工
34	平和县国强乡白叶溪安全生态水系建设项目	平和县	1934	967	计划开工
35	平和县小溪镇枫埔溪安全生态水系建设项目	平和县	1548	774	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
③	流域综合整治工程		49478	27035	
1	南靖县丰田镇河道整治工程	南靖县	2436	1364	续建
2	诏安县城东溪左岸（桥东溪雅至澳仔头）防洪堤工程	诏安县	2144	1200	续建
3	漳州市长泰区九龙江北溪一级支流坂里溪河道治理工程	长泰区	2990	1674	续建
4	云霄县云陵镇下坂段防洪堤工程	云霄县	2990	1674	续建
5	漳浦县鹿溪支流石榴镇安后段堤防及护岸工程	漳浦县	1800	1008	续建
6	诏安县赤水溪左岸防洪堤工程	诏安县	2990	1674	续建
7	龙海市水系连通及农村水系综合整治工程（榜山至白水段）	龙海区	29828	15000	续建
8	长泰区九龙江北溪一级支流高层溪河道治理工程	长泰区	2800	2240	计划开工
9	华安县永丰溪（邦都段）河道综合整治	华安县	1500	1200	计划开工
④	城区内涝防治项目		60909	9000	
1	长泰县城区排涝工程改扩建项目	长泰区	37671	3000	续建
2	诏安县江滨新区梅峰涝片北湖排涝渠工程	诏安县	3000	1000	续建
3	漳州市九十九湾连通水系幸福河湖项目	龙文区	20238	5000	续建
⑤	蓄水工程		459061	29700	
1	漳浦县朝阳水库工程	漳浦县	151333	10000	续建
2	平和县官峰水库工程	平和县	104728	10000	续建
3	南靖县城区饮用水引水扩容提升工程	南靖县	23000	7000	续建
4	诏安县哈溪水库枢纽工程	诏安县	100000	1200	推进前期
5	长泰区湖珠水库工程	长泰区	80000	1500	推进前期
⑥	引调水工程		594892	123850	
1	漳州市东南部沿海地区九龙江调水工程	漳浦县等	526240	100000	续建
2	台商投资区高干渠生态补水工程	台商投资区	37112	8850	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
3	漳州开发区招商原水有限公司取水泵站迁改工程	漳州开发区	21043	7000	续建
4	平和县九龙江西溪南胜河流域（梨仔坑）饮用水源地治理及引水工程	平和县	10497	8000	计划开工
⑦	城乡供水一体化建设		636714	113500	
1	芗城区城乡供水一体化工程	芗城区	44793	5000	续建
2	龙文区城乡供水一体化工程	龙文区	9700	1000	续建
3	龙海区城乡供水一体化工程	龙海区	51900	15000	续建
4	长泰区城乡供水一体化工程	长泰区	58840	7500	续建
5	漳浦县城乡供水一体化工程	漳浦县	57086	15000	续建
6	云霄县城乡供水一体化工程（一期）	云霄县	36390	8000	续建
7	诏安县城乡供水一体化工程	诏安县	25100	6000	续建
8	南靖县城乡供水一体化工程（一期）	南靖县	23179	10000	续建
9	平和县城乡供水一体化工程（一期）	平和县	46235	15000	续建
10	华安县城乡供水一体化工程	华安县	91700	12000	续建
11	古雷开发区城乡供水一体化工程	古雷开发区	158792	14000	续建
12	高新区城乡供水一体化工程	高新区	33000	5000	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
七	龙岩市合计117个		2709569	459664	
①	流域防洪防潮工程		126342	9142	
1	闽江上游龙岩连城段防洪工程	连城县	38342	142	续建
2	九龙江（新罗、漳平段）防洪提升工程	市本级	25000	3000	推进前期
3	汀江（上杭、武平、黄潭河新罗段）防洪提升工程	市本级	28000	3000	推进前期
4	汀江（永定、长汀段）防洪提升工程	市本级	35000	3000	推进前期
②	安全生态水系建设		37812	22554	
1	上杭县黄潭河蓝溪段安全生态水系建设项目	上杭县	1101	201	续建
2	上杭县才溪集镇段安全生态水系建设项目	上杭县	1203	303	续建
3	上杭县汀江官庄段安全生态水系建设项目	上杭县	1200	181	续建
4	上杭县古田镇古田溪上郭车段安全生态水系建设项目	上杭县	1200	93	续建
5	武平县武东镇六甲溪、黄埔溪、三峙溪安全生态水系建设	武平县	1324	324	续建
6	武平县中堡镇安全生态水系建设项目	武平县	1206	206	续建
7	武平县桃澜溪小兰段安全生态水系建设项目	武平县	1236	236	续建
8	长汀县南山镇官坊河安全生态水系建设项目	长汀县	1500	540	续建
9	连城县文亨镇安全生态水系工程	连城县	1210	210	续建
10	新桥溪安全生态水系建设项目	漳平市	1500	260	续建
11	新罗区大池集镇段安全生态水系建设项目	新罗区	1206	1000	计划开工
12	新罗区白沙镇田坑溪邹山村、高洋村段安全生态水系建设项目	新罗区	1253	1000	计划开工
13	新罗区雁石溪雁石集镇段及支流柯溪溪益坑村段安全生态水系建设项目	新罗区	1280	1000	计划开工
14	永定区凤城街道安全生态水系	永定区	1200	1000	计划开工
15	永定区合溪乡合调溪安全生态水系建设项目（二期）	永定区	1500	1200	计划开工
16	上杭县才溪溪（才溪村段）安全生态水系建设项目	上杭县	1200	1000	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
17	上杭县庐丰畬族乡安乡溪安全生态水系项目	上杭县	1300	1000	计划开工
18	上杭县湖洋镇汀江支流濂溪安全生态水系建设项目（二期）	上杭县	1200	1000	计划开工
19	上杭县通贤溪安全生态水系项目	上杭县	1300	1000	计划开工
20	武平县中山河中山镇安全生态水系建设项目	武平县	1200	1000	计划开工
21	武平县中山河东留镇安全生态水系建设项目	武平县	1200	1000	计划开工
22	武平县中山河城厢镇文溪溪安全生态水系建设项目	武平县	1200	1000	计划开工
23	长汀县汀江干流水口段安全生态水系建设项目	长汀县	1568	1000	计划开工
24	长汀县七里河安全生态水系建设项目	长汀县	1200	1000	计划开工
25	连城县庙前镇芷溪溪安全生态水系工程	连城县	1203	800	计划开工
26	连城县北团镇北团河安全生态水系建设项目	连城县	1200	1000	计划开工
27	连城县姑田镇姑田溪安全生态水系建设项目	连城县	1200	1000	计划开工
28	连城县四堡镇四堡溪安全生态水系建设项目	连城县	1225	1000	计划开工
29	漳平市双洋溪双洋段安全生态水系建设	漳平市	1255	1000	计划开工
30	漳平市灵地乡安全生态水系建设	漳平市	1242	1000	计划开工
③	流域综合整治工程		368454	123668	
1	九龙江北溪（新罗片）水环境综合治理与生态廊道建设工程	新罗区	12645	6320	续建
2	九龙江流域山水林田湖草沙新罗区水土流失治理工程生态保护和修复项目	新罗区	6138	4500	续建
3	武平县水系连通及水美乡村建设试点项目	武平县	45000	20000	续建
4	长汀县水土保持高质量发展先行区建设项目	长汀县	163057	20000	续建
5	连城县中心城区水系综合整治工程	连城县	4000	1500	续建
6	九龙江北溪（漳平片）流域生态廊道建设工程	漳平市	27775	13887	续建
7	新罗区万安溪万安集镇段治理工程	新罗区	2800	880	续建
8	新罗区夏老溪岩山集镇段治理工程	新罗区	2300	736	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
9	新罗区黄潭河大池集镇治理工程	新罗区	2990	929	续建
10	永定区永定河抚市镇协兴村段治理工程	永定区	2990	928	续建
11	永定区永定河龙潭镇治理工程	永定区	2990	865	续建
12	永定区黄潭河合溪段治理工程	永定区	2900	838	续建
13	永定区永定河虎岗镇治理工程	永定区	2990	1772	续建
14	上杭县黄潭河茶地镇茶地段治理工程	上杭县	2905	914	续建
15	上杭县黄潭河白砂镇塘丰段治理工程	上杭县	2997	972	续建
16	上杭县黄潭河庐丰乡横岗段治理工程	上杭县	2996	965	续建
17	上杭县黄潭河稔田镇大湖段治理工程	上杭县	2900	838	续建
18	上杭县旧县河白砂镇上早康段治理工程	上杭县	2900	909	续建
19	上杭县黄潭河太拔镇治理工程	上杭县	2718	1493	续建
20	武平县大禾溪大禾段治理工程	武平县	2403	1074	续建
21	武平县中山河大阳段治理工程	武平县	2707	874	续建
22	武平县中赤河高梧段治理工程	武平县	2410	966	续建
23	武平县小澜溪丰田段治理工程	武平县	2225	725	续建
24	长汀县童坊河童坊段治理工程	长汀县	1800	120	续建
25	连城旧县河新泉镇陂坑口治理工程	连城县	2400	695	续建
26	连城旧县河新泉镇杨家坊段治理工程	连城县	2550	738	续建
27	连城姑田河中小河流治理工程	连城县	2960	1826	续建
28	连城县旧县河竹溪治理工程	连城县	2850	1800	续建
29	漳平市新桥溪京口段治理工程	漳平市	2990	1190	续建
30	漳平市溪南溪下河段治理工程	漳平市	2990	2000	续建
31	武平县流域水生态环境综合整治项目	武平县	3000	3000	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
32	武平县国家级自然保护地水环境综合治理与发展项目（一期）	武平县	5000	3000	计划开工
33	长汀县流域水环境综合治理工程	长汀县	13937	13937	计划开工
34	永定区金丰溪陈东乡治理工程	永定区	2990	1500	计划开工
35	永定区金丰溪古竹乡段治理工程	永定区	2990	1500	计划开工
36	永定区金丰溪大溪乡治理工程	永定区	2990	1500	计划开工
37	永定区金丰溪下洋镇沿江段治理工程	永定区	2990	1500	计划开工
38	长汀县濯田镇湖头段治理工程	长汀县	1997	1000	计划开工
39	连城朝天岩河治理工程	连城县	2384	1067	计划开工
40	漳平市芦芝镇理洛工溪程大深集镇段	漳平市	2900	1410	计划开工
41	龙岩中心城区龙津河幸福河流治理样板工程	市本级	3000	3000	计划开工
④	城区内涝防治项目		83900	47700	
1	龙岩中心城区生态治理工程	新罗区	5000	2500	续建
2	龙岩中心城区水系综合整治项目	新罗区	7000	4000	续建
3	龙岩中心城市水环境综合整治工程	新罗区	5000	3000	续建
4	龙岩东肖流域综合整治项目（山水林田湖草项目）	新罗区	15000	13000	续建
5	龙岩东肖流域综合整治项目（海绵城市项目）	新罗区	9600	8600	续建
6	连城县城区防洪排涝（高水高排）工程	连城县	27600	3000	续建
7	漳平市城区龙钢际头排洪隧道	漳平市	3500	3400	续建
8	漳平市城区莱仔坑排洪明渠	漳平市	1800	1700	续建
9	漳平市城区龙钢香樟园路、卓西路、卓钟路排洪系统	漳平市	4200	4000	续建
10	武平县城排水防涝整治工程	武平县	5200	4500	计划开工
⑤	蓄水工程		1070549	72600	
1	永定双坑口水库	永定区	5804	2000	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
2	上杭县泮境乡乌石水库工程	上杭县	5990	3000	续建
3	武平县百把寨水库	武平县	38193	15000	续建
4	长汀县羊耳坑水库	长汀县	18000	4000	续建
5	长汀县桐睦水库	长汀县	20088	4000	续建
6	连城县永丰水库工程	连城县	39993	10000	续建
7	漳平市永福镇后孟水库及供水工程	漳平市	11000	2300	续建
8	漳平市二十四溪水库	漳平市	8336	4500	计划开工
9	漳平市横坑水库工程	漳平市	27956	1500	计划开工
10	永定区光坑水库工程	永定区	42685	2000	计划开工
11	龙岩市富溪一级水库	市本级	38465	3600	计划开工
12	龙岩市中甲水库工程	市本级	49000	3000	推进前期
13	新罗区高池水库*	新罗区	35000	5000	推进前期
14	永定区堵树坪水库	永定区	13000	500	推进前期
15	长汀县伯公前水库	长汀县	60200	1000	推进前期
16	连城县吴家坊水库	连城县	12839	200	推进前期
17	连城县丰图水库	连城县	10000	200	推进前期
18	连城县鹭鸶溪水库	连城县	14000	200	推进前期
19	浙溪水库	漳平市	340000	2600	推进前期
20	漳平市双洋水库*	漳平市	280000	8000	推进前期
⑥	引调水工程		190500	27000	
1	龙岩中心城区万安溪引水工程	市本级	162500	25000	续建
2	连城县城区引调水工程	连城县	28000	2000	续建
⑦	城乡供水一体化建设		832012	157000	

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
1	龙岩中心城市新城区供水工程-北翼水厂及配套管网工程	市本级	25000	12000	续建
2	新罗区城乡供水一体化	新罗区	86600	13000	续建
3	新罗区城乡供水一体化(白沙水厂)	新罗区	12180	1500	续建
4	新罗区西南片区城乡供水一体化	新罗区	35500	15000	续建
5	永定区城乡供水一体化项目	永定区	109700	20000	续建
6	上杭县城乡供水一体化项目	上杭县	137538	30000	续建
7	武平县城乡供水一体化项目	武平县	118215	25000	续建
8	长汀县城乡供水一体化项目	长汀县	102000	6500	续建
9	连城县城乡供水一体化项目（三期）	连城县	116279	20000	续建
10	漳平市城乡供水一体化项目	漳平市	89000	14000	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
八	三明市合计116个		2353013	417445	
①	流域防洪防潮工程		544420	98222	
1	闽江防洪工程三明段（二期）	市本级	72974	20000	续建
2	闽江防洪工程三明段（三期）	市本级	34180	10380	续建
3	闽江上游沙溪流域防洪四期工程（永安段）	永安市	17242	7242	续建
4	闽江干流防洪提升工程（三明段）	市本级	334024	60000	计划开工
5	闽江上游尤溪流域防洪三期工程（大田段）	大田县	38000	500	推进前期
6	闽江上游尤溪流域防洪提升工程三期（尤溪段）	尤溪县	48000	100	推进前期
②	安全生态水系建设		41040	22730	
1	大田县新桥河桃源段安全生态水系建设项目	大田县	1080	710	续建
2	宁化县安乐镇赖畲至丁坑口安全生态水系建设项目	宁化县	1296	852	续建
3	宁化县西溪淮土赤岭段安全生态水系建设项目	宁化县	1296	852	续建
4	沙县区沙溪东溪（俞邦段）安全生态水系建设项目	沙县区	1080	710	续建
5	沙县区东溪支流畔溪安全生态水系建设项目	沙县区	960	630	续建
6	沙县区沙溪虬江街道安全生态水系建设项目	沙县区	1080	710	续建
7	尤溪县台溪乡台溪安全生态水系建设项目	尤溪县	1080	710	续建
8	将乐县余坊乡隆坊溪安全生态水系建设项目	将乐县	1200	770	续建
9	将乐县龙池溪永吉段安全生态水系建设项目	将乐县	840	540	续建
10	泰宁县泰宁溪（百竹园-水际段）安全生态水系建设项目	泰宁县	1440	970	续建
11	建宁县黄埠乡竹藪溪安全生态水系建设项目	建宁县	1152	764	续建
12	永安市小陶镇文川溪（坚村）安全生态水系建设项目	永安市	768	506	续建
13	永安市贡川镇井岗溪安全生态水系建设项目	永安市	768	506	续建
15	尤溪县西滨镇际后溪安全生态水系建设项目	尤溪县	1200.00	600	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
16	尤溪县西滨镇双洋溪安全生态水系建设项目	尤溪县	1080.00	540	计划开工
17	尤溪县梅仙镇尤溪和南洋溪半山南洋段安全生态水系建设项目	尤溪县	1200.00	600	计划开工
18	尤溪县管前镇青印溪柳塘段安全生态水系建设项目	尤溪县	1080.00	540	计划开工
19	永安市罗坊乡梦溪安全生态水系建设项目	永安市	960.00	480	计划开工
20	泰宁县朱口镇泰宁溪朱口段安全生态水系建设项目	泰宁县	1440.00	720	计划开工
21	泰宁县开善乡开善溪安全生态水系建设项目	泰宁县	1440.00	720	计划开工
22	三元区岩前镇溪源溪星桥段安全生态水系建设项目	三元区	1200.00	600	计划开工
23	三元区莘口镇丁舍溪安全生态水系建设项目	三元区	1080.00	540	计划开工
24	清流县灵地镇罗口溪安全生态水系建设项目	清流县	1440.00	720	计划开工
25	清流县田源乡田源溪安全生态水系建设项目	清流县	1440.00	720	计划开工
26	宁化县水茜镇水茜溪下洋段安全生态水系建设项目	宁化县	1300.00	650	计划开工
27	宁化县济村乡济村溪安全生态水系建设项目	宁化县	1440.00	720	计划开工
28	明溪县瀚仙镇瀚仙溪龙湖段安全生态水系建设项目	明溪县	1300.00	650	计划开工
29	将乐县漠源乡漠村溪安全生态水系建设项目	将乐县	1200.00	600	计划开工
30	将乐县高唐镇赖地溪安全生态水系建设项目	将乐县	960.00	480	计划开工
31	将乐县余坊乡大渠溪安全生态水系建设项目	将乐县	1200.00	600	计划开工
32	建宁县大田溪楚尾段安全生态水系建设项目	建宁县	1160.00	580	计划开工
33	建宁县伊家乡都上溪安全生态水系建设项目	建宁县	1160.00	580	计划开工
34	大田县小湖溪安全生态水系建设项目	大田县	960.00	480	计划开工
35	大田县均溪镇周田溪安全生态水系建设项目	大田县	600.00	300	计划开工
36	大田县前坪乡湖美溪前坪段安全生态水系建设项目	大田县	960.00	480	计划开工
37	沙县区生态新城林业溪安全生态水系建设项目	沙县区	1200.00	600	计划开工
③	流域综合整治工程		429602	82874	

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
1	三元区渔塘溪中小流域治理工程	三元区	2900	963	续建
2	明溪县盖洋溪湖上段河道治理工程	明溪县	2400	796	续建
3	清流县罗口溪潮水岩段河道治理工程	清流县	2990	1292	续建
4	清流县罗口溪姚坊段河道治理工程	清流县	2500	1080	续建
5	宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程	宁化县	2800	929	续建
6	宁化县安乐镇丁坑口溪河道治理工程	宁化县	2990	886	续建
7	宁化县安远镇永跃段河道治理工程	宁化县	2990	993	续建
8	永安市西洋镇南溪小螺段河道治理工程	永安市	2500	741	续建
9	大田县均溪湖美段河道治理工程	大田县	2680	888	续建
10	大田县文江溪奇韬桃舟段河道治理工程	大田县	2600	862	续建
11	大田县新桥河桃源段河道治理工程	大田县	2900	963	续建
12	尤溪县吉木溪联合段和华兰溪埔宁段河道治理工程	尤溪县	2990	886	续建
13	尤溪县西城镇文峰溪河道治理工程	尤溪县	2990	886	续建
14	尤溪县青印溪八字桥后曲段河道治理工程	尤溪县	2990	886	续建
15	沙县东溪俞邦段河道治理工程	沙县区	2520	835	续建
16	沙县豆土溪华口段河道整治工程	沙县区	2990	993	续建
17	沙县富口溪姜后段河道整治工程	沙县区	2340	777	续建
18	沙县豆土溪虬江段河道整治工程	沙县区	2700	895	续建
19	将乐县安福口溪安仁洞前段河道治理工程	将乐县	2990	886	续建
20	将乐县安福口溪崇善将王坑段河道整治工程	将乐县	2200	573	续建
21	将乐县安福口溪文曲积善段河道治理工程	将乐县	2600	678	续建
22	将乐县池湖溪白莲镇铜岭至大里段河道治理工程	将乐县	2990	886	续建
23	泰宁县金溪大渠溪支流梅口段河道治理工程	泰宁县	2925	970	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
24	泰宁县泰宁溪熊家栋段河道治理工程	泰宁县	2975	986	续建
25	泰宁县大田溪洋坑段河道治理工程	泰宁县	2825	937	续建
26	建宁县澜溪罗源封头段中小河流治理工程	建宁县	2800	829	续建
27	建宁县都溪客坊至严田河段中小河流治理工程	建宁县	2900	857	续建
28	沙县区南霞乡豆士溪南霞老虎窠段河道整治工程	沙县区	2130	1026	续建
29	三元区莘口镇溪源溪楼源段河道治理项目	三元区	2103	1012	续建
30	大田县文江镇文江溪文江段河道治理工程	大田县	2920	1277	续建
31	泰宁县水系连通及水美项目建设	泰宁县	43000	20000	计划开工
32	三元区大坂物流园闽新集团地块防洪堤工程	三元区	600	600	计划开工
33	三元区岩前镇溪源溪富源段河道治理工程	三元区	2950	1770	计划开工
34	三元区岩前镇溪源溪星桥段河道治理工程	三元区	2940	1764	计划开工
35	三元区岩前镇溪源溪增坊段河道治理工程	三元区	2390	1434	计划开工
36	三元区岩前镇溪源溪欧坑段河道治理工程	三元区	2390	1434	计划开工
37	宁化县湖村镇泉湖溪邓坊陈家段河道治理工程	宁化县	2990	1794	计划开工
38	大田县朱坂溪汤泉段河道治理工程	大田县	2690	1614	计划开工
39	大田县太华镇朱坂溪西甲段河道治理工程	大田县	2890	1734	计划开工
40	建宁县杨林溪杨林枫元中小河流治理工程	建宁县	2990	1794	计划开工
41	建宁县里心镇里沙溪汪家至滩角段中小河流治理工程	建宁县	2940	1764	计划开工
42	尤溪县梅仙镇华兰溪源湖段和大宁段河道治理工程	尤溪县	2940	1764	计划开工
43	尤溪县洋中镇华兰溪后楼至龙洋段河道治理工程	尤溪县	2920	1752	计划开工
44	尤溪县汤川乡新岭溪溪滨至阳星段河道治理工程	尤溪县	2940	1764	计划开工
45	泰宁县大龙乡大布溪双坪段河道治理工程	泰宁县	2600	1560	计划开工
46	泰宁县大龙乡大布溪显口段河道治理工程	泰宁县	2720	1632	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
47	明溪县夏阳乡夏阳溪地美段河道治理工程	明溪县	2730	1638	计划开工
48	永安市西洋镇巴溪林田至蚌口段河道治理工程	永安市	2470	1482	计划开工
49	永安市巴溪洛溪洪田段中小河流综合治理工程	永安市	2880	1728	计划开工
50	永安市贡川镇胡贡溪河道治理工程	永安市	2700	1620	计划开工
51	沙县区高桥镇高桥溪官庄段河道整治工程	沙县区	2940	1764	计划开工
52	三明金溪水生态修复与综合治理工程	市本级	250864	3000	推进前期
④	城区内涝防治项目				
⑤	蓄水工程		334520	37260	
1	大田县下岩水库工程	大田县	66888	26760	续建
2	尤溪县桂坑水库工程	尤溪县	9153	500	续建
3	将乐县大拔水库工程	将乐县	6602	2000	续建
4	建宁县黄家水库工程	建宁县	12000	4000	计划开工
5	将乐县张源水库	将乐县	15000	1000	推进前期
6	将乐县渠源水库	将乐县	45100	500	推进前期
7	尤溪县禄垄水库工程	尤溪县	5577	300	推进前期
8	宁化县石板桥水库工程	宁化县	64900	600	推进前期
9	建宁县沙洲水库工程	建宁县	52000	300	推进前期
10	沙县区马岩水库工程	沙县区	57300	1300	推进前期
⑥	引调水工程		6800	100	
1	尤溪县应急备用水源工程	尤溪县	6800	100	推进前期
⑦	城乡供水一体化建设		996631	176259	
1	三元区城乡供水一体化项目	三元区	78300	13000	续建
2	沙县区城乡供水一体化项目	沙县区	68500	12000	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
3	永安市城乡供水一体化项目	永安市	76580	16000	续建
4	明溪县城乡供水一体化项目	明溪县	67000	13000	续建
5	清流县城乡供水一体化项目	清流县	75700	22769	续建
6	宁化县城乡供水一体化项目	宁化县	118000	17000	续建
7	建宁县城乡供水一体化项目	建宁县	72139	14000	续建
8	泰宁县城乡供水一体化项目	泰宁县	72912	20490	续建
9	将乐县城乡供水一体化项目	将乐县	71000	15000	续建
10	尤溪县城乡供水一体化项目	尤溪县	165700	17000	续建
11	大田县城乡供水一体化项目	大田县	130800	16000	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
九	南平市合计109个		2601967	487949	
①	流域防洪防潮工程		275882	44537	
1	建阳区徐宸溪（长春桥二期段）防洪工程	建阳区	3094	1504	续建
2	建阳区麻阳溪（浮桥至僕石段）防洪工程	建阳区	3151	2099	续建
3	闽江流域崇阳溪武夷山市西门阪（西溪工业路桥段、北岸洲段）防洪治理工程	武夷山市	13131	3000	续建
4	闽江防洪工程南平段九期（顺昌）	顺昌县	19734	3500	续建
5	闽江治理（浦城段）防洪工程一期项目	浦城县	39200	5000	续建
6	闽江上游建溪二期（浦城段）防洪工程	浦城县	11034	2034	续建
7	闽江富屯河流域防洪提升工程邵武段一期	邵武市	26261	1000	计划开工
8	闽江流域建溪防洪工程建瓯东游段工程	建瓯市	25939	8000	计划开工
9	闽江富屯河流域防洪提升工程顺昌段一期	顺昌县	34500	7000	计划开工
10	闽江流域崇阳溪（武夷山市段）防洪提升工程	武夷山市	11034	6400	推进前期
11	闽江富屯河流域防洪提升工程光泽段一期	光泽县	22137	3000	推进前期
12	闽江建溪流域防洪提升工程松溪县旧县至夙屯段	松溪县	35246	500	推进前期
13	闽江建溪流域防洪提升工程政和县护田至西津段	政和县	31421	1500	推进前期
②	安全生态水系建设		27758	18840	
1	建阳区麻阳溪（长见村到桂林村）安全生态水系建设项目	延平区	1050	550	续建
2	崇阳溪南入城口段安全生态水系建设项目	延平区	2444	444	续建
3	武夷山市瑞岩溪安全生态水系建设项目	建阳区	1080	580	续建
4	建瓯市房道镇高阳溪安全生态水系建设项目	建阳区	900	380	续建
5	浦城县富岭镇员盘溪安全生态水系建设项目	建阳区	1300	800	续建
6	浦城县山下溪安全生态水系建设项目	邵武市	1280	880	续建
7	浦城县濠村乡濠村溪安全生态水系建设项目	邵武市	1280	880	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
8	浦城县富岭镇圳边溪安全生态水系建设项目	武夷山市	1280	880	续建
9	光泽县寨里镇安全生态水系建设项目	建瓯市	1050	450	续建
10	延平区巨口乡馮庆溪安全生态水系项目	建阳区	850	850	计划开工
11	延平区夏道镇吴丹溪安全生态水系项目	建阳区	1050	1050	计划开工
12	建阳区松柏溪安全生态水系项目	武夷山市	1000	500	计划开工
13	邵武市朱坊河池下村安全生态水系建设项目	建瓯市	1500	1082	计划开工
14	邵武市禾田溪安全生态水系建设项目	浦城县	1284	684	计划开工
15	建瓯市溪尾溪安全生态水系建设项目	浦城县	900	500	计划开工
16	顺昌县蛟溪安全生态水系建设项目	浦城县	1200	1200	计划开工
17	顺昌县派溪（元坑、郑坊段）安全生态水系建设项目	浦城县	1200	1200	计划开工
18	顺昌县仁寿溪（仁寿镇段）安全生态水系建设项目	光泽县	1200	900	计划开工
19	浦城县柘溪（三期）安全生态水系建设项目	浦城县	1330	1050	计划开工
20	浦城县石陂溪安全生态水系建设项目	浦城县	960	960	计划开工
21	浦城县临江溪永兴和临江集镇安全生态水系建设项目	光泽县	960	960	计划开工
22	光泽县北溪崇仁安全生态水系建设项目	政和县	1200	800	计划开工
23	南平政和县铁山镇梅龙溪（大岭、元山至凤林段）安全生态水系建设项目	政和县	1460	1260	计划开工
③	流域综合整治工程		913828	138390	
1	延平区西芹溪中小河流治理工程	延平区	5800	2800	续建
2	建阳区崇阳溪支流回潭溪（将口镇杨香段）中小河流治理工程	建阳区	3095	1655	续建
3	建阳区徐宸溪（徐市镇茅厂桥至溪尾桥段）中小河流治理工程	建阳区	3135	1755	续建
4	建阳区麻阳溪左岸考亭浮桥至树抱佛段慢行道项目	建阳区	3500	2500	续建
5	福建南平邵武市水口寨溪四期洪墩段中小河流治理工程	邵武市	2990	990	续建
6	邵武市水美城市建设项目（一期）	邵武市	87579	7000	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
7	武夷山市水美城市建设项目(一期、二期)续建	武夷山市	72700	11500	续建
8	武夷山市潭溪三期中小流域治理项目	武夷山市	2809	1135	续建
9	武夷山市九曲溪二期中小流域治理项目	武夷山市	3082	1642	续建
10	武夷山市澄浒溪二期中小河流治理工程	武夷山市	3000	1400	续建
11	2022年武夷山市河道疏浚整治和水美乡村建设项目	武夷山市	705	105	续建
12	建瓯市迪口镇吉溪三期中小河流治理工程	建瓯市	2990	1196	续建
13	建瓯市小桥溪三期中小河流治理工程	建瓯市	2990	1196	续建
14	建瓯市溪屯溪二期东游段中小河流治理工程	建瓯市	2990	1196	续建
15	建瓯市江滨中路(太保楼段)堤路结合工程建设项目	建瓯市	33000	3000	续建
16	顺昌县埔上镇富屯河流域水环境综合治理工程	顺昌县	1700	700	续建
17	顺昌县建西镇麻溪流域(建西段)综合治理项目	顺昌县	1200	500	续建
18	顺昌县洋口镇麻溪流域(洋口段)综合治理项目	顺昌县	1200	500	续建
19	顺昌县仁寿溪(洋墩乡段)中小河流治理工程	顺昌县	3200	1400	续建
20	顺昌县金溪支流(蛟溪段)中小河流治理工程	顺昌县	3300	1500	续建
21	顺昌县水美城市建设项目	顺昌县	119000	8200	续建
22	浦城县马莲河(二期)中小河流治理工程	浦城县	2990	997	续建
23	浦城县盘亭溪三期九牧和仙霞段中小河流治理工程	浦城县	2990	1298	续建
24	光泽县水美城市(一期)涉水项目	光泽县	77000	15000	续建
25	光泽县农村水系综合整治和水美乡村建设项目	光泽县	55000	4000	续建
26	光泽县儒茶溪三期中小河流治理工程	光泽县	2600	1560	续建
27	松溪县官路中小河流治理工程	松溪县	2700	780	续建
28	松溪县杉溪溪畔段中小河流治理工程	松溪县	2800	1596	续建
29	福建省南平市建阳区下乾溪(小湖镇尹宅至马坑段)中小河流治理工程	建阳区	3000	1000	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
30	建阳区麻阳河流域水环境综合治理项目	建阳区	3331	2731	计划开工
31	邵武市水口寨溪五期中小河流治理工程	邵武市	7700	7700	计划开工
32	建瓯市吉阳溪新桥到玉溪河段中小河流治理工程	建瓯市	4500	2315	计划开工
33	建瓯市水源溪二期中小河流治理工程	建瓯市	4500	2315	计划开工
34	建瓯市水源溪东游段中小河流治理工程	建瓯市	6500	3320	计划开工
35	建瓯市上水南段堤路结合工程建设项目	建瓯市	40526	10000	计划开工
36	顺昌县农村水系综合整治及水美乡村建设项目	顺昌县	9000	1500	计划开工
37	顺昌县鹭鸶溪大历镇段二期中小河流治理工程	顺昌县	3200	2400	计划开工
38	浦城县永兴镇龙下、前墩中小河流治理工程	浦城县	2940	1800	计划开工
39	浦城县临江溪古楼段中小河流治理工程	浦城县	2940	1800	计划开工
40	浦城县盘亭溪庙湾、棠岭中小河流治理工程	浦城县	2914	2900	计划开工
41	福建南平浦城县马莲河（一期）中小河流治理工程	浦城县	2970	1000	计划开工
42	光泽县清溪（二期）中小河流治理工程	光泽县	3050	1550	计划开工
43	光泽县北河流域综合治理一期工程	光泽县	30616	4200	计划开工
44	政和县七星溪铁山大红、张屯中小河流治理工程	政和县	1500	1500	计划开工
45	政和县城区龙潭溪河道生态建设项目	政和县	1196	1196	计划开工
46	福建崇阳溪水生态修复与综合治理工程	建阳区	269600	9562	推进前期
47	武夷山市黄柏溪二期中小河流治理工程	武夷山市	2400	1000	推进前期
48	武夷山市西溪二期中小河流治理工程	武夷山市	2400	1000	推进前期
49	松溪县渭田溪渭田镇段中小河流治理工程（二期）	松溪县	3000	500	推进前期
④	城区内涝防治项目		66820	5295	
1	浦城县城城区防洪排涝（高水高排）工程项目	浦城县	34967	2300	续建
2	政和县防洪排涝（高水高排）工程	政和县	11853	2495	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
3	松溪县城区高水高排工程	松溪县	20000	500	推进前期
⑤	蓄水工程		201445	24849	
1	甘源水库	建阳区	7000	2000	续建
2	顺昌县张源水库	顺昌县	40347	4000	续建
3	邵武市周源水库工程	邵武市	77277	9349	计划开工
4	松溪县周墩水库工程	松溪县	14548	2500	计划开工
5	政和县范屯洋水库工程	政和县	40273	4000	计划开工
6	光泽县大羊水库项目	光泽县	22000	3000	推进前期
⑥	引调水工程		57545	15185	
1	建瓯市水源乡黄连庵灌区水源工程	建瓯市	8125	5125	续建
2	光泽县城区供水第二水源引调水工程	光泽县	11240	3000	续建
3	政和县城区供水引调水工程	政和县	18320	3000	续建
4	武夷新区应急备用水源建设工程（一期）	武夷新区	15600	1500	续建
5	武夷新区智慧物流园水产业园原水管道工程	武夷新区	4260	2560	续建
⑦	城乡供水一体化建设		1058688	240854	
1	延平区城乡供水一体化	延平区	120000	33000	续建
2	建阳区城乡供水一体化建设	建阳区	106000	21000	续建
3	邵武市城乡供水一体化工程	邵武市	113508	21000	续建
4	武夷山市城乡供水一体化项目	武夷山市	115193	32000	续建
5	建瓯市城乡供水一体化建设项目	建瓯市	177500	29000	续建
6	顺昌县城乡供水一体化	顺昌县	80680	22000	续建
7	浦城县城乡供水一体化工程	浦城县	137260	31000	续建
8	光泽县城乡供水一体化项目	光泽县	58000	15700	续建

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
9	松溪县城乡供水一体化项目	松溪县	59119	15000	续建
10	政和县城乡供水一体化建设项目	政和县	91428	21154	计划开工

序号	项目名称	建设地点	总投资	2023年度目标任务	
				计划投资	项目阶段
十	平潭综合实验区合计7个		771734	80604	
①	流域防洪防潮工程		309500	30000	
1	平潭防洪防潮工程	平潭	309500	30000	续建
②	安全生态水系建设		800	800	
1	平潭安全生态水系工程	平潭	800	800	计划开工
③	流域综合整治工程		63625	100	
1	平潭上攀溪、冠山溪、南松溪等九条河道水系综合治理项目	平潭	63625	100	推进前期
④	城区内涝防治项目		133500	300	
1	幸福洋片区河道防洪工程	平潭	133500	300	推进前期
⑤	蓄水工程		3509	1404	
1	三十六脚湖水库除险加固工程	平潭	3509	1404	续建
⑥	引调水工程		60800	10000	
1	平潭水库引水工程	平潭	60800	10000	续建
⑦	城乡供水一体化建设		200000	38000	
1	平潭城乡供水一体化项目	平潭	200000	38000	续建

2023年分地市面上水利项目投资计划表

单位：万元

序号	项目类型	合计	福州	厦门	宁德	莆田	泉州	漳州	龙岩	三明	南平	平潭	厅本级	
	合计	1525245	156670	49300	150708	204101	146452	219377	206205	178788	134647	3998	75000	
1	水资源节约与保护	33513	400	27500	281	486	400	402	2710	593	441	300		
2	农村供水保障工程（除城乡供水一体化项目）	8858	2039		156	222	1000	661	3250	601	930			
3	大中型灌区续建配套与节水改造	48332	2500			315	11700	2363	7454	10000	14000			
4	农村饮水工程设施维修养护	10569	400	800	900	100		1091	2601	2753	1924			
5	农业水价综合改革（农田水利设施维修养护）	4999	1122	300	273	53	100	78	1320	806	947			
6	农村水电清理整治（含绿色改造、安全标准化创建、绿色水电站创建）	22030	737		13120		156		5310	758	1949			
7	水利工程水毁修复	49313	1200		2500	730	1000	1350	17575	16218	7620	1120		
8	海堤除险加固	5838	4200		700		938							
9	大坝安全鉴定及水利设施维修养护	14961	2196	5400	433	300	300	1084	2111	1795	1322	20		
10	小型病险水库常态化除险加固	4049	100	600	180	200	0		535	1424	1010			
11	小型水库工程设施维修养护	13591	1554	1600	784	1840	1273	1412	1027	2168	1865	68		
12	山洪沟治理	10131	1900		550	1150	1000	800	1600	1000	1531	600		
13	山洪灾害防治（设施维修养护、非工程措施建设等）	3556	415		682	345	300	703	189	628	254	40		
14	河湖管护（河长制补助、河道专管员、水葫芦治理等）	27634	3593	2000	1698		2200	1000	11700	2223	3220			
15	水利风景区建设	4310	1000			1000			750	1000	560			
16	水库移民后期扶持	136497	5280	2100	19212	5269	11000	18000	31745	24861	19030			
17	水土流失治理	46012	13625	2000	3296	1000	5000	3650	8411	5000	3530	500		
18	抗旱保供水工程	21977	2815		930	3000	300		8262	4430	2090	150		
19	水利信息化（防汛抗旱指挥系统、水资源管理系统等建设与运行维护）	10919	2303	1000	40	980	1670	109	1329	391	2797	300		
20	其他部门水利投入	水土流失治理项目林业、国土等其他部门投入	92210	900	3000	1614	2000	3000	2900	46950	12200	19646		
		高标准农田建设中的水利部分投资	110657	2200	1000	6550	600	6300	4941	25056	36114	27896		
		市政、交通等相关部门水利部分投入	700023	61584	2000	91154	183700	89331	177483	21950	52430	20391		
21	其他项目，包括水利科技、水利规划等投入	145267	44608		5655	810	9484	1350	4370	1395	1695	900	75000	